

**Vorlage Nr. 1151/17**

## **Sanierung Knoten Kägenstrasse/Christoph Merian-Ring/Sternenhofstrasse**

**Baukreditabrechnung**

**Mobilität Verkehrsinfrastruktur, LB 71**

**22.08.2017**

## Inhaltsübersicht

1. Ziel der Vorlage .....	3
2. Ausgangslage .....	3
3. Verkehrsleistung bestehender Knoten .....	3
4. Kreditabrechnung .....	4
9. Anträge des Gemeinderats an den Einwohnerrat .....	4

### Zusammenfassung

Der Einwohnerrat hat am 26. Januar 2015 einen Baukredit von CHF 460'000 für die Sanierung des Knoten Kägenstrasse / Christoph Merian-Ring / Sternenhofstrasse beschlossen. Im Jahre 2016 wurden der Strassenbelag, die Randabschlüsse, Strassenentwässerung und Beleuchtung sowie die Wasserleitung erneuert. Letztere Bauleistung erfolgte zulasten der Spezialfinanzierung und ist nicht Bestandteil der vorliegenden Kreditabrechnung.

Die vorliegende Baukreditabrechnung umfasst CHF 368'243.50 und liegt somit um CHF 91'756.50 oder 19.9% unter dem bewilligten Baukredit von CHF 460'000 inkl. 8% MwSt. Die Kreditunterschreitung ist insbesondere mit den günstigen Baupreisen bzw. einer wirtschaftlichen Bauvergabe aus der Submission und der nur teilweise nötigen Auswechslung der Strassenfundation und Randabschlüsse zu begründen.

## Vorlage Nr. 1151/17

Betrifft:	Leistungsbereich	LB 71 / Verkehrsinfrastruktur
	Leistung/Querschnittsleistung	L 711 / Verkehrsflächen
Zuständigkeiten:	Ressort	Mobilität
	Mitglied des Gemeinderats	Stefan Brugger
	Geschäftsleitung	Peter Leuthardt
	Leistungs-/Querschnittsverantwortung	Markus Hidber

### 1. Ziel der Vorlage

Mit dieser Vorlage wird der vom Einwohnerrat am 26. Januar 2015 bewilligte Kredit von CHF 460'000 inkl. 8% MwSt für die Sanierung des Knoten Kägenstrasse / Christoph Merian-Ring / Sternenhofstrasse abgerechnet. Die Kreditabrechnung beinhaltet die Aufwendungen für den Strassenbau, die Strassenentwässerung, Beleuchtung, Signalisationen, Markierungen sowie die Honorare.

### 2. Ausgangslage

Der Einwohnerrat hat im Rahmen seiner Beratungen zur Vorlage Nr. 1074/13 - Jahres- und Entwicklungsplan 2014-2018 am 16. Dezember 2013 beschlossen, dass der Investitionskredit für den Knoten Kägen/Christoph Merian-Ring mit einer Sondervorlage zu beantragen ist. Im Speziellen wurde eine Gegenüberstellung der Aufwendungen für einen Kreisel- und konventionellen Knotenbau aufgezeigt.

In der Folge hat der Einwohnerrat auf der Grundlage der Vorlage Nr. 1094/14 am 26. Januar 2015 entschieden, den erwähnten Knoten in seiner bestehenden Form zu sanieren bzw. kein Umbau zu einem Kreisel auszuführen. Folglich wurde die bestehende Strassenanlage saniert, indem der Strassenkoffer, die Entwässerung, Randabschlüsse, Beleuchtung und der Belag erneuert sowie die Signalisation und Markierung wieder hergestellt wurden.

### 3. Verkehrsleistung bestehender Knoten

Die in den Verkehrsspitzenzeiten ungenügende Leistungsfähigkeit des Knoten wurde mit der Sanierung nicht verbessert und bleibt weiterhin im Rahmen der baulichen Entwicklung des Arbeitsgebiets Kägen zu beobachten. Eine bessere Verkehrssituation ist zu erwarten, wenn das Tiefbauamt des Kanton Basellandschaft den unechten Bypass beim Kreisel Kägenstrasse / Bruggstrasse, voraussichtlich im Jahre 2018, umsetzen wird.

### 4. Baukreditabrechnung

Kreditbeschluss vom 26. Januar 2015 Total CHF 460'000 inkl. 8% MwSt	Kostenvoranschlag +/- 10%, Stand Preisbasis 2014	Kreditabrechnung
	CHF	CHF
Baustelleneinrichtung	35'000	10'095.75
Abbruch/Demontage	53'000	1'999.60
Grabenarbeiten, Ersatz Beleuchtung durch LED	33'000	23'278.80
Erdarbeiten, Foundation, Pflästerung, Belagsarbeiten	225'000	246'500.70
Entwässerungen	4'000	5'375.00
Signalisation und Markierung	16'000	4'582.55

Diverses / Unvorhergesehenes / Regie	37'000	10'825.30
Honorar Ausführungsprojekt, Submission, Bauleitung	60'000	38'308.45
<b>Zwischentotal</b>	463'000	340'966.15
Mehrwertsteuer 8 %	37'000	27'277.35
Total inkl. MwSt	500'000	368'243.50
Kreditbeschluss		460'000.00
<b>Kreditunterschreitung</b>		<b>91'756.50</b>

Die geringeren Baukosten von CHF 91'756.50 sind insbesondere mit den günstigen Baupreisen bzw. einer wirtschaftlichen Bauvergabe (Einladungsverfahren) aus der Submission und der nur teilweise nötigen Auswechslung der Strassenfundationsschicht (Strassenkoffer) und Randabschlüsse zu begründen. Terminlich koordiniert mit der Knotensanierung wurden, aufgrund eines Wasserrohrbruchs während den Strassenbauarbeiten, zusätzlich ca. 80 Laufmeter der kommunalen Wasserleitung im Christoph Merian-Ring ersetzt.

Die Erneuerung der Wasserleitung im Betrag von CHF 83'087.15 wurde zulasten der Spezialfinanzierung Wasser, Kto. 7101.5030.01, abgerechnet.

#### 5. Antrag des Gemeinderats an den Einwohnerrat

Der Gemeinderat unterbreitet dem Einwohnerrat folgenden Antrag zur Beschlussfassung:

://: Der Einwohnerrat genehmigt die Kreditabrechnung zur Sanierung des Knotens Kägenstrasse / Christoph Merian-Ring / Sternenhofstrasse im Gesamtbetrag von CHF 368'243.50.

**Gemeinderat Reinach**



Urs Hintermann  
Gemeindepräsident



Peter Leuthardt  
Geschäftsleiter